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N.B: nella grafica non sono indicate le chiusure notturne 

e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi 

non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano 

rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di 

riduzione giornaliere amovibili in caso di criticità.

Tratti non  gestiti da 

CDT
Tratti gestiti da CDT

\

Cantieri Deviazione (1D) Cantieri Riduzione (R1)

Cantiere rimosso nei fine settimana
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PROGRAMMA CANTIERI – NOTE GENERALI

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

N.B: per la Tratta A10 sono state definite dal Tavolo di Coordinamento istituito dal MIT 

le seguenti finestre temporali per la salvaguardia del traffico durante le quali tutti i 

cantieri con riduzioni del numero di corsie transitabili devono essere rimossi:

1) esodo pasquale (su tutta la tratta);

2) da esodo pasquale sino al termine del periodo di esodo estivo nei weekend 

(sulla tratta Savona – Albenga);

3) esodo estivo (su tutta la tratta);

4) esodo natalizio (su tutta la tratta).



Di seguito si elencano i principali condizionamenti di cui si è tenuto conto, ove possible, nella programmazione dei Cantieri
nel periodo di riferimento (21.09.26 – 13.12.26):

1) Monaco yacht show 2026 (23-26 settembre)

2) Salone Internazionale nautico di Genova (1-6 ottobre)

3) Lucca Comics – Lucca (28 ottobre – 1 novembre)

4) Immacolata Concezione (8 dicembre)

EVENTI DI RILIEVO SETTEMBRE – DICEMBRE 2026

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  4



IMMAGINI CANTIERI ADEGUAMENTO 
BARRIERE SICUREZZA

5



IMMAGINI CANTIERI ADEGUAMENTO 
GALLERIE AL D. LGS. 264/06 - 1 DI 2
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IMMAGINI CANTIERI ADEGUAMENTO 
GALLERIE AL D. LGS. 264/06 - 2 DI 2
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STATO ADEGUAMENTO GALLERIE AL D. LGS. 264/06

Tavolo di Coordinamento cantieri del 16.06.2026 - CDT  8
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A10: 19 GALLERIE > 500 m 

A12: 13 GALLERIE > 500 m 
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Autostrada dei Fiori

PROGRAMMA CANTIERI
Dettaglio del programma cantieri dal 21.09.2026 sino 13.12.2026
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A12-A15

PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 21/09 SINO A DOMENICA 
27/09

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  
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INTERC. 

A12-A15

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

0 scambi A10

L9.1 – Tratto B – 

R1 perm. sino al 

22/12

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 25/09

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15

Cantiere ANAS 

– Nuove rampe 

Oto Melara R1 

fino a 31/10

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 24/09

Posa 

Attenuatore 

d’urto chiusura 

svincolo uscita 

e ingresso fino 

al 25/09

1 scambio A12

Cantiere rimosso nei fine settimana
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RIDUZIONE DI CANTIERI CONFRONTO 2025-2026 – TRATTA A10

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

SETTIMANA DAL 21.09 AL 27.09.2026 SETTIMANA DAL 22.09 AL 28.09.2025 
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RIDUZIONE DI CANTIERI CONFRONTO 2025-2026 – TRATTA A12

SETTIMANA DAL 22.09 AL 28.09.2025 

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

SETTIMANA DAL 21.09 AL 27.09.2026 
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 28/09 SINO A DOMENICA 
4/10

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)
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T
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INTERC. 

A12-A15

L9.1 – Tratto B – 

R1 perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Max 1 
scambio A10

Adeguamento 

gall. Orco + 

bypass– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 02/10

Nuovo Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 30/10

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15

Cantiere ANAS 

– Nuove rampe 

Oto Melara R1 

fino a 31/10

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 2/10

Lotto B D1 

fino a 29/01

Lotto A D1 

fino a 15/01

Max 3  
scambi A12

Cantiere rimosso nei fine settimana
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 5/10 SINO A DOMENICA 
11/10

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 02/10

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 30/10

Adeguamento gall. 

Vallon d’Armè – 

cabina elettrica – R1 

perm. sino al 30/10

Man. Pesa 

dinamica Val sorba 

- 1D perm. sino al 

9/10

Man. Canaletta 

TLC Val d’Olivi - 

R1 fino a 23/10

Lotto 11 – PMV 

km.123 R1 fino 

a 09/10

Adeguamento gall. 

Siestro – cabina elettrica 

– R1 perm. sino al 

30/10

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15

Cantiere ANAS 

– Nuove rampe 

Oto Melara R1 

fino a 31/10

Lotto B D1 

fino a 29/01

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 9/10

Lotto A D1 

fino a 15/01

3 scambi A12

Cantiere rimosso nei fine settimana

MAX 3 scambi 
A12

Max 3 
scambi A12

Max 2 scambi 
A10
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Orco + bypass + 
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Taggia – R1 perm. 
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Adeguamento gall. 
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cabina elettrica – R1 
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TLC Val D’Olivi - 

R1 fino a 23/10

Adeguamento gall. 
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svincolo Savona – R1 

perm. sino al 4/12
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Oto Melara R1 

fino a 31/10

Manutenzioni 

gallerie 264/06 
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Lotto B D1 

fino a 29/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Lotto A D1 

fino a 15/01

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 19/10 SINO A DOMENICA 
25/10

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

L9.1 – Tratto B – 

R1 perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 30/10

Adeguamento gall. 

Vallon d’Armè – 

cabina elettrica – R1 

perm. sino al 30/10

Man. Canaletta 

TLC Val d’Olivi - 

R1 fino a 23/10

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 4/12

Adeguamento gall. 

Siestro – cabina elettrica 

– R1 perm. sino al 

30/10

Man. V.tti 

Borghetto e 

Sasso - R1 

fino a 14/11

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15

Cantiere ANAS 

– Nuove rampe 

Oto Melara R1 

fino a 31/10

Lotto B D1 

fino a 29/01

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Manutenzioni 

gallerie D1 fino 

a 24/10

4 scambi A12

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’26/10 SINO A DOMENICA 
1/11

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Nuovo Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 30/10

Adeguamento gall. 

Vallon d’Armè – 

cabina elettrica – R1 

perm. sino al 30/10
L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

Adeguamento gall. 

Siestro – cabina elettrica 

– R1 perm. sino al 

30/10

Man. V.tti 

Borghetto e 

Sasso - R1 

fino a 14/11

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 13/11

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15

Cantiere ANAS 

– Nuove rampe 

Oto Melara R1 

fino a 31/10

Lotto B D1 

fino a 29/01

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 3 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 2/11 SINO A DOMENICA 
8/11

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 27/11

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

Man. V.tti 

Borghetto e 

Sasso - R1 

fino a 14/11

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 13/11

Lotto 11 Tratto 6 

- R1 fino a 6/11

Adeguamento gall. Grimaldi – 

cabina elettrica – R1 perm. 

sino al 27/11

Lotto B D1 

fino a 29/01

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 6/11

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 9/11 SINO A DOMENICA 
15/11

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Nuovo Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 27/11

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

Man. V.tti 

Borghetto e 

Sasso - R1 

fino a 14/11

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 13/11

Lotto 11 Tratto 6 

- R1 fino a 13/11

Adeguamento gall. Grimaldi – 

cabina elettrica – R1 perm. 

sino al 27/11
Lotto 11 AdS 

castellaro R1 

fino a 13/11

Lotto B D1 

fino a 29/01

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 20/12
Manutenzioni 

gallerie D1 fino 

a 13/11

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 5 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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(ESCOTA)

FRANCIA

ITALIA

C
o

n
fi
n

e  
d

i S
ta

to

B
o

rd
ig

h
e

ra

S
A

V
O

N
A

S
p

o
to

rn
o

B
o

rg
h
e

tt
o S

.S
.

A
lb

e
n

g
a

A
n

d
o

ra

S.
 B

a
rt

o
lo

m
e

o

Im
p

e
ri

a E
.

Im
p

e
ri

a O
.

A
rm

a d
i T

a
g

g
ia

S
a

n
re

m
o O

.

V
e

n
ti
m

ig
lia

P
ie

tr
a L

.

F
e

g
lin

o

F
in

a
le 

Li
gu

re

FRANCIA

ITALIA
G

E
N

O
V

A

Barriera La Spezia

Vezzano L.

Melara 

L
A
 S

P
E

Z
IA

S.
 S

te
fa

n
o 

M
a

g
ra

Lerici

S.
 S

T
E

F
A

N
O 

M
A

G
R

AA15
(CdT)

La Spezia

A10
(ASPI)

GENOVA

ROMA

S
e

s
tr

i L
.

D
e

iv
a M

.

B
ru

g
n
a

to 

C
a

rr
a

ra

V
e

rs
ili

a

M
a

s
s
a

L
iv

o
rn

o

P
is

a
 N

o
rd

S
a

rz
a

n
a

C
e

p
a

ra
n

a 

C
a

rr
o

d
a

n
o 

F
IR

E
N

Z
E

V
IA

R
E

G
G

IO

IN
T

E
R

C
. 
A

1
2

-A
1

1

Massarosa

Lucca O.

A11
(ASPI)

V
IA

R
E

G
G

IO

A12
(ASPI)

A15
(SALT)

L
A
 S

P
E

Z
IA

P
A

R
M

A

GENOVA

ROMA

A12
(SAT)

P
is

a
 C

e
n

tr
o

Pisa O.

S.G.C. 
Fi-Pi-Li F

IR
E

N
Z

E

P
IS

A

A6
(ADF)

S
A

V
O

N
A

T
O

R
IN

O

INTERC. 

A12-A15

PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 16/11 SINO A DOMENICA 
22/11

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

A6
(ADF)
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T
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R
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O

INTERC. 

A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

Nuovo Impianto 

illuminazione 

Taggia – R1 perm. 

sino al 27/11

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

Adeguamento gall. Grimaldi – 

cabina elettrica – R1 perm. 

sino al 27/11 Lotto 11 PMV 

R1 fino a 20/11

Lotto B D1 

fino a 29/01

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 20/12

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Cantiere rimosso nei fine settimana

Man. Viadotto 

Artallo R1 fino a 

22/12

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 23/11 SINO A DOMENICA 
29/11
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scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI’ 30/11 SINO ALLE ORE 
14.00 DI VENERDI’ 4/12
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perm. sino al 
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Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

L11 Sostituzione 

canaletta TLC V.tto 

Arroscia – R1 perm. 

sino al 18/12

INTERC. 

A12-A15

INTERC. 

A12-A15
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Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI VENERDI’ 4/12 A 
MARTEDI’ 8/12
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sino al 22/12
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A12-A15
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fino a 29/01
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gallerie 264/06 

D1 fino a 20/12

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

5, 6, 7 e 8 dicembre Ponte Immacolata

Cantiere rimosso nei fine settimana

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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RIDUZIONE DI CANTIERI CONFRONTO 2025-2026 – TRATTA A10

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

SETTIMANA DAL 04.12 AL 08.12.2026 SETTIMANA DAL 01.12 AL 07.12.2025 
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RIDUZIONE DI CANTIERI CONFRONTO 2025-2026 – TRATTA A12

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT  

SETTIMANA DAL 04.12 AL 08.12.2026 SETTIMANA DAL 01.12 AL 07.12.2025 
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PROGRAMMA CANTIERI DA MERCOLEDI’ 9/12 SINO A 
DOMENICA 13/12
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A12-A15

L9 – Tratto B – R1 

perm. sino al 

22/12

Man. Viadotto 

Merula R1 fino a 

22/12

Adeguamento gall. 

Orco + bypass + 

Lotto 11– 1D perm. 

sino al 22/12

Muro Gorleri – R1 

perm. sino al 

22/12

L11 – Completamento 

svincolo Savona – R1 

perm. sino al 22/12

L11 Sostituzione 

canaletta TLC V.tto 

Arroscia – R1 perm. 

sino al 18/12

Lotto 11 km.129 

- R1 fino a 22/12

Lotto B D1 

fino a 29/01

Manutenzioni 

gallerie 264/06 

D1 fino a 20/12

Lotto A D1 

fino a 15/01

Lotto B D1 

fino a 

Pasqua 2027

Cantiere rimosso nei fine settimana

Man. Viadotto 

Artallo R1 fino a 

22/12

Max 4 
scambi A12

Max 1 
scambio A10
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FOCUS LAVORI DI ADEGUAMENTO NTC 2018  DEL 
VIADOTTO TRATTA A12 FFSS GENOVA - ROMA

1. Viceversa RFI potrebbe garantire finestre di interruzione della linea ferroviaria più 
ravvicinate nel I e nel IV trimestre 2028 

2. apprezzabili benefici sotto il profilo della sicurezza, della continuità dell’esercizio 
autostradale e di contenimento dei maggiori oneri connessi alla prolungata 
cantierizzazione

Tavolo di Coordinamento cantieri del 24.09.2026 - CDT

VIADOTTO FF.SS. GENOVA - ROMA

La proposta di CDT – rinvio intervento al 2028

Criticità realizzazione intervento nel 2026-2027

1. I lavori di adeguamento del viadotto FF.SS. Genova – Roma sulla A12, ubicato tra gli svincoli 
di Versilia e Viareggio, richiedono necessariamente specifiche interruzioni della 
circolazione ferroviaria

2. Entrambe le infrastrutture presentano elevati livelli di traffico

3. Nel periodo autunno 2026 - primavera 2027 RFI potrebbe concedere delle finestre 
temporali molto frammentate

4. Le finestre temporali di RFI sono incompatibili con le esigenze della concessionaria legate 
al traffico autostradale. Ad esempio per la carreggiata sud:

Å Tempistiche da cronoprogramma per eseguire i lavori: 35 gg

Å Tempistiche lavori considerando le disponibilità di RFI: 77 gg 

5. Questo comporterebbe di mantenere una chiusura continuativa della carreggiata direzione 
Livorno dal 14.12.2026 al 28.02.2027 con pesanti conseguenze in termini di accodamenti.
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